

REPORTE DE SEGUIMIENTO MENSUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 441 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
UE: 001102 - REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE ACUMULADO	
OEI.01 MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL Y COMUNICACIONES EN CONDICIONES SEGURAS EN LA REGIÓN DE ÁNCASH																																	
AEI.01.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL EN PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN LA INSEGURIDAD VIAL PARA LOS TRANSPORTISTAS DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH																																	
AOI00110200179 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2557692.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,350.00	143,350.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200180 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2557692.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200181 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2557692.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	19,000.00	6,872.00	4,786.00	0.00	94,222.00	136,880.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.03	0.14	0.14	0.05	0.03	0.04	0.00	0.49	0.00		0.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	19,750.00	19,000.00	6,872.00	4,786.00	8,000.00	0.00	70,408.00	
AOI00110200190 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2558167.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,965.00	0.00	161,965.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200191 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2558167.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200192 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2558167.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.07	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00	1.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,500.00	0.00	0.00	117,477.00	0.00	0.00	147,977.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.17	0.12	0.05	0.05	0.03	0.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,750.00	24,500.00	18,299.00	8,000.00	8,000.00	4,000.00	103,549.00	
AOI00110200113 - GESTION ADMINISTRATIVA - ACCIONES ADMINISTRATIVAS	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	100.00	213,847.08	213,847.08	213,847.08	213,847.08	213,847.08	213,847.10	333,383.25	220,463.45	220,463.46	220,463.12	220,260.12	879,676.10	3,377,792.00	
					EJECUTADO	34.00	35.00	50.00	49.00	44.00	38.00	53.00	56.00	43.00	35.00	37.00	1.00	475.00		100.00	175,145.00	182,513.00	258,355.00	255,852.00	231,235.00	198,297.00	274,506.00	294,067.00	252,494.00	225,884.00	238,306.00	6,000.00	2,592,654.00
AOI00110200114 - PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-APF	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8.33	0.00	5,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332.00
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.00	0.00	0.00	5,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200115 - PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A ESSALUD	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	3,876.00	46,512.00
					EJECUTADO	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12.00	0.00	46,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200144 - GESTION ADMINISTRATIVA	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	S.I.	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,500.00	2,500.00	2,500.00	2,800.00	6,726.00	14,272.00	49,298.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	19.63	0.00	4.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	S.I.	S.I.		S.I.	0.00	0.00	5,888.00	0.00	9,000.00	2,999.00	5,999.00	2,994.00	5,999.00	4,839.00	3,572.00	S.I.	41,290.00

AOI00110200116 - ASESORAMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN	GERENTE SUB REGION PACÍFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40.00	40.00	45.00	40.00	40.00	45.00	40.00	40.00	45.00	40.00	45.00	500.00	71.80	23,276.67	23,276.67	23,276.67	23,276.67	23,276.67	23,276.67	23,276.67	4,117.83	4,117.83	36,617.83	4,117.83	12,614.83	4,117.83	205,364.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	110.00	191.00	11.00	29.00	6.00	0.00		359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.00	45,122.00	78,305.00	4,572.00	11,694.00	2,276.00	0.00	148,425.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:																		S.I.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:								

AEI.01.03 REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN DE ÁNCASH

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00110200186 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2537984.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.17	0.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,544.00	0.00	0.00	5,066.00	0.00	29,610.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,544.00					
AOI00110200253 - MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL, PROYECTO 2436326.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	902,587.00	902,587.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00110200254 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2436326.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,058.00	20,058.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
AOI00110200255 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2436326.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	5.00	0.00	0.00	59.00	100.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,343.00	0.00	0.00	52,915.00	90,258.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	5.00	0.00	10.00	13.00	64.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	4,343.00	0.00	9,002.00	11,500.00	57,845.00			
AOI00110200256 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL, PROYECTO 2446430.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,231.00	891,043.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,812.00				
AOI00110200257 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2446430.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,280.00	104,079.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,799.00				
AOI00110200258 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2446430.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,045.00	13,045.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	51.00	0.00		80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,751.00	6,627.00	0.00	10,378.00				
AOI00110200292 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,677.00	647,677.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:														23.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:														886,378.00

OEI.03 GARANTIZAR LOGROS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES EN LA REGIÓN ÁNCASH

AEI.03.02 SERVICIO EDUCATIVO CON EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE ÁNCASH

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00110200159 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2492603: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DEL COLEGIO POLITECNICO NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	44,600.00		
						-----														0.00	-----													
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200293 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2492603	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,112.00	68,112.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,600.00	34,600.00	

AOI00110200177 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR, PROYECTO 2164805	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,077.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,077.00
AOI00110200182 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR, PROYECTO 250801.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.03	0.03	0.20	0.18	0.14	0.00	0.04	1.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,961.00	129,300.00	145,815.00	859,099.00	782,478.00	590,303.00	0.00	160,593.00	4,332,549.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.03	0.03	0.20	0.18	0.14	0.02	0.00	0.98		0.00	0.00	0.00	0.00	1,664,961.00	129,300.00	145,815.00	859,099.00	782,478.00	590,303.00	87,704.00	0.00	4,259,660.00
AOI00110200229 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,323.00	0.00	1,465,323.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200230 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2527132.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,226.00	0.00	117,226.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200137 - 2458840: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N88027 EN EL A. H. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.00	583.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200157 - EXPEDIENTE TECNICO DE DEL PROYECTO - 2458840: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N88027 EN EL A. H. R. LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.21	0.26	0.46	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	1.00	98.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	20,500.00	37,573.00	1,554.00	956.00	1,062.00	0.00	0.00	1,855.00	80,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.21	0.26	0.47	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.98		0.00	0.00	0.00	16,500.00	20,500.00	37,573.00	1,554.00	956.00	1,062.00	0.00	0.00	0.00	78,145.00
AOI00110200261 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2467051.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200267 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2232408.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200268 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2232408.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200281 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2468320.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	
AOI00110200282 - CONTROL CONCURRENTE DEL PROYECTO CONTROL 2527256.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,128.00	0.00	135,128.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200283 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2559082.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,120.00	728,120.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

AOI00110200237 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2547949.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,489.00	251,489.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200238 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2547949.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200239 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2547949.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	32,500.00	4,000.00	17,112.00	4,000.00	0.00	126,281.00	198,893.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.16	0.02	0.09	0.02	0.02	0.00	0.39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	32,500.00	4,000.00	17,112.00	4,000.00	4,000.00	0.00	76,612.00			
AOI00110200240 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2559082.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	19,500.00	15,978.00	4,000.00	0.00	389,099.00	468,077.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.04	0.03	0.01	0.05	0.00	0.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	19,500.00	15,978.00	4,000.00	24,000.00	0.00	102,978.00				
AOI00110200273 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA, PROYECTO 2549262.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,905.00	12,253.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,459.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46	0.52	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,905.00	12,253.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,158.00			
AOI00110200260 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2467051.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,869.00			
AOI00110200231 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335,834.00	6,335,834.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200232 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2527256.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.22	0.00	1.00	1.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,407.00	0.00	13,724.00	0.00	63,131.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,407.00		
AOI00110200233 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2527256.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,737.00	0.00	220,737.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200234 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2527256.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.91	0.00	7.60	10.00	10.00	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	11,733.00	0.00	46,627.00	61,360.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	1.91	2.44	0.00	4.84	4.84		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	11,733.00	14,957.00	0.00	29,690.00			
AOI00110200235 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2531972.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,411.00	93,411.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200236 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2531972.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.00	3,664.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:																			30.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:															5,083,696.00

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00110200209 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2549262.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:														0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:													
OEI.04 GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA; ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA EN LA REGIÓN ÁNCASH																																	
AEI.04.01 SERVICIO FORMATIVO DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE ÁNCASH																																	

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCIÓN ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	

AOI00110200252 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2568362.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	12.00	15.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	21,440.00	4,000.00	0.00	0.00	118,909.00	159,909.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,560.00	21,440.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	
AOI00110200290 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2554245	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,872.00	887,872.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	11,500.00	0.00	17,250.00
AOI00110200291 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2554245	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,750.00	178,750.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																			14.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:										

OEI.05 MEJORAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

AEI.05.03 INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN; CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SOSTENIBLES PARA LOS AGRICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00110200162 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2553299: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUENTE ROTO DEL LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	
					-----														0.00	-----													
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200163 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2553299: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PUENTE ROTO DEL LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
					-----														0.00	-----													
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200164 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2553480: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LA MORA DEL SECTOR LACRAMARCA BAJA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	
					-----														0.00	-----													
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200165 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2553533: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL LEONCIO PEREZ DEL SECTOR CASCAJAL DERECHO DEL DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
					-----														0.00	-----													
EJECUTADO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00110200166 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO, PROYECTO 2424392: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL SANTA CRUZ DISTRITO DE COCHAPETI - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,922.00	0.00	0.00	69,922.00
					-----												S.I.	-----														
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	S.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.
AOI00110200167 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO, PROYECTO 2483507: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO AGRONOMICO DE FRUTALES PRIMERA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE UTCU, ERAJIRCA, SAN MIGUEL Y MOLINOPAMPA DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,273.00	0.00	36,273.00
					-----												0.00	-----														
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200275 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2424392.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,007.00	0.00	0.00	130,007.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.28	S.I.	S.I.	S.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	36,500.00	S.I.	S.I.	63,000.00
AOI00110200276 - EXPEDIENTE TECNICO, DEL PROYECTO 2507888.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	
AOI00110200277 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2507893.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	
AOI00110200220 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2553594	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,681.00	0.00	167,681.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.36	372.12	68.58	S.I.	S.I.	S.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	62,398.00	11,500.00	S.I.	91,398.00
AOI00110200221 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2557451.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200222 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2557451.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200223 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2557451.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,136.00	0.00	0.00	0.00	23,136.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200272 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2549158.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200274 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO, PROYECTO 2424392.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,468,324.00	0.00	0.00	5,468,324.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	S.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00
AOI00110200213 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO, PROYECTO 2553330.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,207.00	0.00	2,632,207.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200214 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2553330.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,611.00	0.00	131,611.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00110200215 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2553330	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	68.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,284.00	0.00	148,284.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.08	386.66	138.03	0.00	688.77		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,330.00	57,335.00	20,467.00	0.00	102,132.00		
AOI00110200216 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2553450.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,933.00	0.00	0.00	0.00	28,933.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,930.00	0.00	0.00	0.00	28,930.00		
AOI00110200217 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO, PROYECTO 2553594.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145,793.00	0.00	2,145,793.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200219 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2553594.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,774.00	0.00	119,774.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200206 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2549829.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200207 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2549829.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,413.00	93,413.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	S.I.	S.I.	S.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.00	S.I.	S.I.	868.00			
AOI00110200208 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2552441.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00		
AOI00110200210 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775,571.00	0.00	2,775,571.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200211 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2553269.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,779.00	0.00	138,779.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200212 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2553269.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200199 - EXPEDIENTE TECNICO.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	S.I.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	S.I.	0.00			
AOI00110200200 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,124,102.00	0.00	0.00	2,124,102.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200201 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2497479.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,028.00	
AOI00110200202 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2497479	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,662.00	0.00	0.00	149,662.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200203 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2497479.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
AOI00110200204 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2497479	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,431.00	0.00	106,431.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	18.78	21.38	S.I.	S.I.		S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	19,990.00	22,760.00	S.I.	46,250.00			
AOI001102																																				

OEI.07 MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
AEI.07.03 ALIANZAS ESTRATÉGICAS CELEBRADAS PARA UN CLIMA FAVORABLE A LA INVERSIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA EN BENEFICIO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS Y ACTIVIDADES QUE DINAMICEN LA ECONOMÍA DE LA REGION ÁNCASH

AEI.07.05	PROCESOS DE FORMALIZACIÓN LABORAL Y ACTORES LABORALES SENSIBILIZADOS SOBRE SUS BENEFICIOS A EMPRESAS DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
-----------	---

8/13

AOI00110200147 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES	DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00	S.I.	0.00	0.00	16,492.25	0.00	0.00	16,492.25	0.00	0.00	16,492.25	0.00	0.00	12,257.25	61,734.00		
					EJECUTADO	42.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S.I.	S.I.	5,489.00	5,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	12,266.00
AOI00110200148 - CAPACITACION Y SENSIBILIZACION EN MATERIA DE TRABAJO FORZOSO, TRATA DE PERSONAS Y OTROS GRUPOS VULNERABLES - I	DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	292.00	292.00	292.00	292.00	292.00	290.00	292.00	292.00	292.00	292.00	3,500.00	S.I.	2,085.71	2,085.71	2,085.71	2,085.71	5,685.71	2,085.71	2,071.43	2,985.71	2,085.71	2,085.71	2,085.71	113.47	27,542.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		S.I.	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S.I.	26,000.00
AOI00110200153 - GESTION DEL PROGRAMA	DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	16.00	S.I.	38,614.57	38,614.57	77,229.14	38,614.57	38,614.57	77,229.14	41,914.57	40,314.57	73,229.14	38,614.57	38,614.57	93,884.02	635,488.00		
					EJECUTADO	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00		S.I.	S.I.	21,810.00	29,978.00	56,349.00	67,109.00	63,578.00	102,623.00	96,685.00	12,302.00	23,051.00	35,039.00	24,709.00	S.I.	533,233.00
AOI00110200154 - GESTION DEL PROGRAMA - I	DIRECCION DE PREVENCIÓN Y SOLUCION DE CONFLICTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,950.00	32,044.00	32,044.00	32,044.00	32,044.00	63,047.00	229,173.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	S.I.		S.I.	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	13,570.00	15,962.00	18,823.00	106,665.00	16,002.00	S.I.	192,022.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.05:																	S.I.	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.05:										2,252,179.00				
OEI.08 MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH																																
AEI.08.01 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN																																

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00110200175 - INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO, PROYECTO 2468757	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	88.89	0.00	0.00	0.00	0.00	218,105.00	225,561.00	222,168.00	228,237.00	362,332.00	381,264.00	0.00	197,788.00	1,835,455.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	23.00	24.00	1.00	0.00	104.00	0.00		0.00	0.00	0.00	218,105.00	225,561.00	222,168.00	228,237.00	362,332.00	381,264.00	905.00	0.00	1,638,572.00		
AOI00110200176 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,851.00	0.00	6,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,661.00	0.00	62,661.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200224 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.00	0.00	1,600.00	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,746.00	0.00	576,097.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.00		0.00	0.00	0.00	0.00	453,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,351.00	
AOI00110200225 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2464340.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,952.00	0.00	36,952.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200226 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA, PROYECTO 2503784.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,753.00	0.00	396,753.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200227 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2503784.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,134.00	0.00	16,134.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200228 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2503784.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,186.00	0.00	22,186.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.00	0.00	3,847.00	

AOI00110200264 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA, PROYECTO 2146519	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.00	2,134.00	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,179.00	213,179.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00		315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,464.00	0.00	0.00	31,464.00
AOI00110200265 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2146519.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,534.00	19,534.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200269 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO, PROYECTO 2453701.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.75	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,042.00	0.00	0.00	260,522.00	346,564.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.75		1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,042.00	0.00	0.00	259,882.00	345,924.00		
AOI00110200270 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2453701.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,859.00	6,859.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200288 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2114642	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00		
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01:													33.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.01:													2,483,158.00			

AEI.08.02 ENERGÍA ELÉCTRICA COBERTURADA EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO		AVANCE % ACUMULADO		FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO				
AOI00110200278 - CONTROL CONCURRENTE, DEL PROYECTO 2471159.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,901.00	0.00	0.00	242,901.00					
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00110200287 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2471159.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,047.00	757,047.00				
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200143 - MEJORAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.33	973,701.34	973,701.34	973,701.34	973,701.34	973,701.34	973,701.34	973,701.34	1,001,691.11	936,383.37	936,383.37	505,875.37	936,383.37	936,383.37	11,095,308.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	43,456.00	
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.02:													0.1	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.08.02:													43,456.00				

OEI.09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.09.01 POLÍTICAS PÚBLICAS; PLANES ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS IMPLEMENTADAS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00110200262 - EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTO 2077869.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200263 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2077869.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00		26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.01:																		13.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.09.01:									

OEI.10 PROMOVER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

AEI.10.01 ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO														FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	
AOI00110200161 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		61,719.67	61,719.67	61,719.67	61,719.67	61,719.67	61,719.67	61,719.67	61,719.67	61,719.67	61,719.67	61,719.67	103,196.63	782,113.00	
					EJECUTADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00	91.67	81,656.00	62,116.00	60,086.00	59,659.00	59,659.00	59,659.00	77,059.00	59,566.00	59,566.00	59,566.00	63,902.00	0.00	702,494.00

AOI00110200117 - PAGO DE CUOTAS DE SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A LA ONP	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	CUOTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		0.00	38,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,460.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

OEI.11 MEJORAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

AEI.11.02 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA EN LA GESTIÓN REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO															
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO			
AOI00110200121 - ENTREGA OPORTUNA DE LOS INSUMOS PARA LA EMERGENCIA	ÁREA DE DEFENSA CIVIL	Muy Alta	BIEN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	213,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,603.00	100.00	0.00	0.00	0.00	227,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,108.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213603.00	0.00	0.00	0.00	213,603.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,107.00	0.00	0.00	0.00	227,107.00				
AOI00110200142 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBERENAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	61.17	0.00	0.00	28,650.00	22,656.00	79,800.00	767,397.00	84,780.00	461,178.00	140,309.00	360,874.00	0.00	137,048.00	2,082,692.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.76	0.60	105.98	1019.15	112.59	612.47	336.85	866.36	3.84	0.00	3,058.60		0.00	0.00	28,650.00	22,656.00	79,800.00	767,397.00	84,780.00	461,178.00	140,309.00	360,874.00	1,600.00	0.00	1,947,244.00			
AOI00110200285 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBERENAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO - ACTIVIDAD II	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,918,115.00	0.00	6,918,115.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AOI00110200286 - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBERENAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO - FUNCION / SANEAMIENTO	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682,200.00	0.00	1,682,200.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02:														40.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.11.02:														2,174,351.00

OEI.13 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

AEI.13.01 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL CON CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00110200246 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2114188.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,530.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,529.00	
AOI00110200247 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, PROYECTO 2532188.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538,226.00	3,538,226.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538,226.00	0.00
AOI00110200248 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS, PROYECTO 2532188.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,059.00	283,059.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,059.00	0.00
AOI00110200249 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2532188.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	201.00	0.00	623.00	1,000.00	65.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	18,333.00	0.00	56,812.00	91,145.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	201.00	236.00	44.00	657.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	20,823.00	21,500.00	4,000.00	62,323.00		
AOI00110200284 - GESTION Y ADMINISTRACION, DEL PROYECTO 2114188	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	3,536.00	0.00	32,205.00	71,991.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.05	0.14	0.04	0.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,250.00	3,536.00	10,102.00	3,000.00	52,888.00		
AEI.13.02	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO CON EQUIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH														EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.01:				47.7	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.01:														154,740.00

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												FINANCIERO													
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
AOI00110200289 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2111346	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.02:																0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.13.02:									

OEI.14 OPTIMIZAR EL SUMINISTRO DEL RECURSO HÍDRICO EN LAS PROVINCIAS DE SANTA Y CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

AEI.14.01 INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES DE LAS PROVINCIAS DE SANTA Y CASMA DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO														FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
AOI00110200136 - 2506875: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL INTEGRADOR L1 TOMA 18- CERRO BLANCO, PROGRESIVA 0+000 HASTA EL 5+760 DEL SECTOR HIDRAULICO NEPEÑA DEL DISTRITO DE NEPEÑA - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,348.00	1,082,348.00			
																				0.00														
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200138 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL INTEGRADOR L1 TOMA 18- CERRO BLANCO, PROGRESIVA 0+000 HASTA EL 5+760 DEL SECTOR HIDRAULICO NEPEÑA, DISTRITO DE NEPEÑA - SANTA - ANCASH	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,380.00	80,380.00			
																				0.00														
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200140 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL INTEGRADOR L1 TOMA 18- CERRO BLANCO, PROGRESIVA 0+000 HASTA EL 5+760 DEL SECTOR HIDRAULICO NEPEÑA	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		1.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,424.00	95,424.00			
																				0.00														
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.14.01:													0.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.14.01:													0.00	

OEI.15 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

AEI.15.03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PORTUARIO MODERNO PARA EL TERMINAL PORTUARIO DE CHIMBOTE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO														
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO
AOI00110200243 - GESTION Y ADMINISTRACION, PROYECTO 2107979.	GERENTE SUB REGION PACIFICO	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	4.00	2.00	0.00	22.00	40.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	80,000.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	4.00	2.00	4.00	0.00	22.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	8,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	44,000.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.15.03:																	55.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.15.03:									

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)	S.I.
MEDIANA DEL AV% DEL POI	0.00
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA	77,457,308.00

TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA	17,603,797.00
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	134
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

(i) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.

(ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJEC de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.

(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes. Mostrará 'S.I' si falta registrar el seguimiento en algún mes.

(iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.

(v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.

(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Tabla Resumen			
Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones Estratégicas	13		1
Actividades Operativas (Ejecución física)	88	5	18