



Pliego:

**441 GOBIERNO REGIONAL DEL
DEPARTAMENTO DE ÁNCASH**

Unidad Ejecutora:

1102 Gerencia Subregional Pacifico

Seguimiento del plan operativo Institucional Anual

POI 2025

MARZO, 2026

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS



Firmado digitalmente por:
HUEZA PAULINO Carlos
 Alfredo FAU 20320162352 hard
 Motivo: Soy el autor del documento
 Fecha: 25/03/2026 12:11:06-0500

Programación/Reprogramación:
 Seguimiento:
 Alertas (AO que no son parte del reporte):

mércoles, 25 de marzo de 2026

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2025 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 99 - GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO : 441 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH
UE: 001102 - REGION ANCASH-SUBREGION PACIFICO
CC: 01.04 - SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.01	I	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL Y LA CONECTIVIDAD EN COMUNICACIONES EN CONDICIONES SEGURAS EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH																			
AEI.01.03	I	REDES VIALES MEJORADAS PARA LA POBLACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH																			
AOI00110200331		MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DEL PROYECTO 2436326	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.10	0.37	0.00	0.00	0.38	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.15	0.10	0.37	0.00	0.00	0.37	1.00	
AOI00110200332		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2436326	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.32	0.24	0.00	0.00	0.14	1.00	92.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.30	0.32	0.24	0.00	0.00	0.00	0.92	
AOI00110200333		GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2436326	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00	30.00	40.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	9.00	4.00	4.00	6.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	40.00	
AOI00110200334		MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL DEL PROYECTO 2446430	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
AOI00110200456		EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2272147	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200457		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2272147	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	12.00	20.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
AOI00110200539		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2634646	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200540		MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2629531	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200541		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2629531	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200531		GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2625435	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200532		GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2639319	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	16.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	6.00	16.00	
AOI00110200535		MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2651094	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200536		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2651094	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200537		EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2644181	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200538		MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2634646	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200514		CONSTRUCCION DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2625435	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	0.44	0.11	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	0.44	0.11	0.00	0.00	1.00	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO			
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
		MEDIO AMBIENTE						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.20	0.44	0.11	0.00	1.00		
AOI00110200515		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2625435	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.34	0.20	1.00	67.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.21	0.00	0.67		
AOI00110200516		MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2572352	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00110200517		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2572352	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	13.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13		
AOI00110200528		CONSTRUCCION DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2554665	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200529		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2554665	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI00110200458		EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2639319	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
AOI00110200459		EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2643459	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.77	0.00	1.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.77	0.00	1.00	1.00			
AOI00110200460		GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2643459	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	14.00	20.00	20.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	12.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00			
AOI00110200504		MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL DEL PROYECTO 2546724	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.15	0.04	0.14	0.56	1.00	0.79	79.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.11	0.15	0.04	0.14	0.26	0.79	79.00			
AOI00110200505		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2546724	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14	0.22	0.00	0.59	1.00	0.86	86.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.14	0.22	0.23	0.22	0.86	86.00				
AOI00110200506		GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2546724	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	3.00	2.00	3.00	4.00	20.00	85.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	3.00	2.00	3.00	1.00	17.00	85.00			

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 52.7

OEI.02 I MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 AEI.02.06 I SERVICIOS DE SALUD CON ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AOI00110200510		EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2662256	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
AOI00110200523		EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2667045	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.06: 50.0

OEI.03 I GARANTIZAR LOGROS DE APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS DE CALIDAD EN LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 AEI.03.03 I SERVICIO EDUCATIVO CON EQUIPAMIENTO; INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO ADECUADO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AOI00110200310		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA DEL PROYECTO 2492603	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.21	0.13	0.17	0.29	1.00	100.00		
							EJECUTADO	0.09	0.08	0.04	0.03	0.00	0.01	0.00	0.20	0.21	0.13	0.17	0.04	1.00	100.00		
AOI00110200311		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2492603	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.09	0.05	0.37	0.20	1.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.09	0.05	0.37	0.20	1.00	100.00			
AOI00110200312		GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2492603	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	5.00	10.00	100.00			
							EJECUTADO	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	10.00	10.00	100.00			
AOI00110200393		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL PROYECTO 2527132	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
AOI00110200315		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL DEL PROYECTO 2527256	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
							EJECUTADO	0.25	0.23	0.23	0.10	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
AOI00110200316		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2527256	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
							EJECUTADO	0.25	0.25	0.23	0.07	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
AOI00110200471		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR DEL PROYECTO 2458840	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.04	0.08	0.04	0.04	0.71	1.00	83.00		
							EJECUTADO	0.27	0.05	0.04	0.02	0.03	0.06	0.09	0.04	0.08	0.04	0.04	0.07	0.83	83.00		
AOI00110200472		SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2458840	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.04	0.10	0.06	0.08	0.62	1.00	95.00			
							EJECUTADO	0.00	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.04	0.10	0.06	0.08	0.04	0.95	95.00		
AOI00110200473		GESTIÓN Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO _ 2458840	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	12.00	20.00	85.00		
							EJECUTADO	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	17.00	85.00			
AOI00110200519		EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2681760	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00		
							EJ																

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI00110200542 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA DEL PROYECTO 2545580	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
AOI00110200543 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2545580	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AOI00110200450 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2667622	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.06	0.70	1.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.06	0.70	1.00	1.00	1.00	
AOI00110200451 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2667622	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	4.00	1.00	0.00	8.00	18.00	18.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	18.00	18.00	18.00	
AOI00110200452 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2669222	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.78	0.02	1.00	98.00	98.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.78	0.00	0.98	1.00	1.00		98.00
AOI00110200453 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2669222	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	3.00	3.00	0.00	1.00	20.00	95.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12.00	3.00	3.00	0.00	0.00	19.00	19.00		
AOI00110200469 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2531972	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.36	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
AOI00110200470 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2527132	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
AOI00110200444 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2667275	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.63	0.00	0.00	0.00	0.10	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.63	0.00	0.00	0.10	1.00	1.00			
AOI00110200445 - GESTION Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2667275	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.00	3.00	0.00	12.00	20.00	95.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	4.00	3.00	2.00	3.00	2.00	0.00	19.00	19.00			
AOI00110200446 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2667284	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.70	0.00	0.03	1.00	97.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.70	0.00	0.97	1.00			
AOI00110200447 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2667284	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.56	0.00	11.44	20.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.44	3.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.56	0.00	20.00	20.00			
AOI00110200448 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2667577	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.73	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.73	1.00	1.00			
AOI00110200449 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2667577	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	1.00	13.00	18.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	9.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	18.00	18.00			
AOI00110200434 - SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DEL	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00				
AOI00110200435 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2468320	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	5.00	13.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	1.00	0.16	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	1.84	13.00			
AOI00110200438 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2553356	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	11.00	20.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	7.00	9.00	20.00			
AOI00110200439 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2559082	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.31	0.17	0.40	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.31	0.27	0.30	1.00			
AOI00110200440 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2619828	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.64	0.98	34.69		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34	0.98			
AOI00110200441 - GESTION Y ADMINISTRACION	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	14.00	20.00	85.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	11.00	17.00				
AOI00110200428 - SUPERVISOR Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2078565	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
AOI00110200429 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2232408	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.54	0.23	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.54	0.23	0.00	1.00	1.00			
AOI00110200430 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2232408	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	4.00	8.00	0.00	0.00	20.00	100.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	8.00	0.00	0.00	20.00	20.00				
AOI00110200431 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2467051	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.25	0.00	0.69	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.25	0.00	0.69	1.00			
AOI00110200432 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2467051	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	5.00	35.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	3.00	35.00	35.00			
AOI00110200433 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL PROYECTO 2468320	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.02	0.13	0.16	0.11	0.51	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.03	0.07	0.02	0.13	0.16	0.11	0.21	1.00			
AOI00110200322 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2547949	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.37	0.47	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.37	0.47	1.00			
AOI00110200323 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2547949	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	0.00	2.00	3.00	7.00	16.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	0.00	2.00	3.00	2.00	16.00			
AOI00110200325 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2559082	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00			
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.50	0.08	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			

AOI00110200326 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2559082	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	16.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	16.00		
AOI00110200375 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA DEL PROYECTO 2547949	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.43	0.16	0.09	0.30	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.03	0.02	0.00	0.43	0.16	0.09	0.00	1.00			
AOI00110200376 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA DEL PROYECTO 2559082	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.02	0.02	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.02	0.02	0.00	0.00	1.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:																			89.7		
OEI.04		I GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA; ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH																			
AEI.04.01		I SERVICIO FORMATIVO DE CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00110200337 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2554245	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00110200338 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2554245	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.12	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.12	0.00	0.00	1.00				
AOI00110200377 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA DEL PROYECTO 2554245	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.02	0.00	1.00			
AOI00110200530 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2554245	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	2.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:																			100.0		
OEI.05		I MEJORAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH																			
AEI.05.02		I PROGRAMA DE TITULACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PREDIOS RURALES OPORTUNOS EN BENEFICIO DE LOS AGRICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00110200534 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2507888	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.26	1.00	100.00	
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.26	1.00			
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:																			100.0		
AEI.05.03		I INFRAESTRUCTURA DE CAPTACIÓN; CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN SOSTENIBLES PARA LOS AGRICULTORES DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH																			
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATÉGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00110200264 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2424392	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00110200266 - EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO 2553255	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00110200512 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO _ 2553299	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.06	0.22	0.24	0.07	0.20	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.06	0.22	0.24	0.07	0.20	1.00			
AOI00110200287 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2553269	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,001.00	0.00		
					EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00110200288 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2553269	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	30.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00			
AOI00110200291 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2553330	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00110200408 - MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2553533	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.06	0.16	0.08	0.01	0.55	1.00	86.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.15	0.18	0.14	0.06	0.07	0.16	0.08	0.01	0.86	1.00			
AOI00110200409 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2553533	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.25	0.11	0.12	0.40	1.00	90.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.12	0.00	0.12	0.25	0.11	0.12	0.00	0.90			
AOI00110200400 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2507893	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.09	0.10	0.03	0.55	0.99	100.00		
					EJECUTADO	0.10	0.13	0.07	0.00	0.06	0.12	0.11	0.11	0.09	0.10	0.03	0.07	0.99			
AOI00110200401 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2507893	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	30.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	30.00			
AOI00110200404 - MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2553248	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.28	0.01	0.00	0.00	0.55	1.00	100.00		
					EJECUTADO	0.09	0.00	0.01	0.18	0.13	0.08	0.16	0.28	0.01	0.00	0.00	0.06	1.00			
AOI00110200405 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2553248	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.08	0.02	0.00	0.00	0.72	1.00	84.00		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.03	0.19	0.16	0.18	0.18	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.84			
AOI00110200406 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2553248	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	100.00		
					EJECUTADO	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00			

AOI00110200407 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2553299	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	20.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	3.00	1.00	6.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1.00	20.00		
AOI00110200374 - MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2553299	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.34	0.14	0.10	0.20	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.19	0.34	0.14	0.10	0.20	1.00	
AOI00110200395 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2557451	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200396 - MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2507888	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.07	0.11	0.00	0.00	0.51	1.00	97.00
					EJECUTADO	0.02	0.10	0.06	0.04	0.07	0.19	0.31	0.07	0.11	0.00	0.00	0.00	0.97	
AOI00110200397 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2507888	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.22	0.00	0.00	0.76	1.00	98.00
					EJECUTADO	0.20	0.16	0.15	0.05	0.10	0.20	0.00	0.02	0.10	0.00	0.00	0.00	0.98	
AOI00110200398 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2507888	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	30.00	
AOI00110200399 - MEJORAMIENTO DE OBRAS DE ARTE DE SISTEMAS DE RIEGO DEL PROYECTO 2507893	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	99.00
					EJECUTADO	0.03	0.05	0.05	0.00	0.10	0.14	0.14	0.15	0.12	0.08	0.07	0.06	0.99	

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03: 92.7

OEI.08 | MEJORAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 AEI.08.01 | ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN RURAL DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00110200304 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA DEL PROYECTO 2464340			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
							EJECUTADO	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200305 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2464340			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00			
AOI00110200427 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2114642			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.60	1.00	100.00		
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.60	1.00				

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.01: 100.0

AEI.08.03 | CONEXIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00110200271 - MEJORAMIENTO DE LINEAS ELÉCTRICAS PRIMARIAS DEL PROYECTO 2471159			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.01	0.00	0.10	0.01	0.81	1.00	100.00
							EJECUTADO	0.28	0.16	0.13	0.12	0.04	0.00	0.07	0.01	0.00	0.10	0.01	0.08	1.00	
AOI00110200300 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2471159			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.96	1.00	89.00	
							EJECUTADO	0.49	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.89		
AOI00110200301 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2471159			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.08.03: 96.3

OEI.09 | FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE INTEGRIDAD
 AEI.09.05 | SEGUIMIENTO; MONITOREO; EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE INVERSIONES IMPLEMENTADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00110200277 - ESTUDIOS DE PRE - INVERSION - ELABORACION DE PERFILES DE PRE INVERSION			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	1.00	0.00	1.27	0.00	1.00	0.00	13.27	45.21
							EJECUTADO	1.00	1.00	0.04	0.69	0.00	0.00	1.00	0.00	1.27	0.00	1.00	0.00	6.00	
AOI00110200343 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2077869			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200344 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2077869			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	2.00	10.00	80.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	1.00	1.00	0.00	8.00		
AOI00110200454 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2115456			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.41	0.11	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	1.00		
AOI00110200455 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 2115456			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	26.00	3.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		
AOI00110200526 - INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO 2115456.			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.09.05: 87.5

OEI.11 | PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 AEI.11.02 | MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		

							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
AOI00110200394 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA - PRODUCE ANCASH	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	SERVICIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.42	0.10	0.00	0.00	0.02	1.00	98.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.42	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200518 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2623698	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.30	1.00	70.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
AOI00110200520 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2111346	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200524 - EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 2676205	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.31	1.00	69.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69	0.00	0.69	0.00
AOI00110200525 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2676205	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	4.00	10.00	90.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	3.00	9.00	0.00
AOI00110200533 - GESTION Y ADMINISTRACION DEL PROYECTO 2623698	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	6.00	10.00	70.00
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	7.00	0.00	7.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.11.02: 66.2

OEI.13 I PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH
 AEI.13.03 I PROGRAMA CONTRA EL CONSUMO DE SUSTANCIAS ILÍCITAS Y DROGAS OPORTUNO EN EL DEPARTAMENTO DE ÁNCASH

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO	
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00110200327 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL PROYECTO 2532188			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
								EJECUTADO	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00110200328 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS DEL PROYECTO 2532188			SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE	Muy Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
								EJECUTADO	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.13.03: 100.0

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL: 80.65
 EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I: 80.65
 EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II: 0.00

TABLA RESÚMEN

Año: 2025	[0%-75%>	[75%-95%>	>95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO EN SEGUIMIENTO	116
Acciones Estratégicas	3	3	5	-	11	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA	116
Actividades Operativas (Ejecución física)	24	13	79	0	116	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	0

NOTAS:

- Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 - Si es "No Acumulado", como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
- La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
- La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
- La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.